ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении работ по подключению нового трансформатора.

   14 июля 2012 г.       

        Учитывая поступающие вопросы, довожу до сведения членов СНТ «Рассвет-1» следующую информацию:
30 мая 2012 года – получил от Дроздова А.А. ксерокопии документов на технологическое присоединение энергопринимающих  устройств к электрической сети  ОАО «МОЭСК» (подлинники не переданы до сих пор, о чем составлен акт); 
ПРОЕКТ на подключение новой КТП, закупленный в 2011 году у компании ООО «ЭСПМ», оказался не согласованным с Ростехнадзором (согласовательные визы ОАО «МОЭСК» и  ОАО «Мосэнергосбыт» имеются). В 2011 году ПРОЕКТ был полностью оплачен (за проект – 30000 руб, за согласование техдокументации – 45000 руб).  
18 июня 2012 года – подал заявку на продление технических условий в ОАО «МОЭСК»; 
        - проведена встреча с представителем компании ООО «Энергия», как возможным подрядчиком на выполнение монтажных работ, необходимых для подключения новой КТП,  с целью осмечивания;   

25 июня 2012 года – подал заявление в ОАО «Мосэнергосбыт» с просьбой выдать технические условия на организацию коммерческого узла учета электроэнергии; 
- проведена встреча с представителем компании ООО «ЭСПМ», как возможным подрядчиком на выполнение монтажных работ, необходимых для подключения новой КТП; получил договоренность о составлении полной сметы; 

- вернул закупленный в 2011 году ПРОЕКТ  представителю ООО «ЭСПМ» для  согласования с Ростехнадзором;
27 июня 2012 года – из результатов переговоров представителя ООО «Энергия» с инспектором Ростехнадзора следует: Ростехнадзор не примет внутреннюю электросеть СНТ без замены всех опор воздушной линии (ВЛ) электропередач СНТ и сокращения расстояния между ними;
29 июня 2012 года – получил предварительную смету от ООО «Энергия» на монтажные работы;
30 июня 2012 года – переговоры со специалистами монтажной организации ООО «МИК»;  

2 июля 2012 года – представитель ООО «ЭСПМ» сообщил, что Ростехнадзор не примет внутреннюю электросеть СНТ без замены всех опор ВЛ (прим.: в 2011 году ООО «ЭСПМ»  планировало замену только угловых опор ВЛ);
3 июля 2012 года – ОАО «Мосэнергосбыт» подтвердило согласование технических условий на организацию коммерческого узла учета;

4 июля 2012 года – получено согласование на продление технических условий в ОАО «МОЭСК»;  

11 июля 2012 года – из разговора с представителем ООО «ЭСПМ»: 

 -  ПРОЕКТ на подключение новой КТП находится на рассмотрении инспектора Ростехнадзора;

 -   смета ООО «ЭСПМ» на проведение монтажных работ будет составлена по результатам согласования проекта; 

 С возможными подрядчиками на выполнение монтажных работ получена (с целью снижения стоимости) принципиальная договоренность о возможности приобретения расходных материалов и комплектующих изделий силами СНТ. В настоящее время проводится  анализ рынка материалов необходимых для монтажа ВЛ.

 Председатель Правления СНТ «Рассвет-1».      
